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Załącznik nr 8A
do Instrukcji rozliczenia pożyczki/dotacji

z WFOŚiGW w Warszawie

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie”
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy: 0214/09/OW/P z dnia 08.12.2009
I Charakterystyka zrealizowanej inwestycji – str. 2

II koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów - str. 3
Załączyć:

Czytelne kserokopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania - str. 4
Data  10.12.2010
Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................










Kierownik Jednostki
..............................................................








Główny Księgowy

.......................................................

/pieczęć Beneficjenta/
I. Charakterystyka realizacji inwestycji.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie
	Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego

	1
	2
	3
	4

	1
	Zakres rzeczowy:
-Kanał grawitacyjny

-Naprawa nawierzchni asfaltowej

-Kanał ciśnieniowy

- Przykanaliki

- pompownia P1

- pompownia P2

- Pompownia P3

- nadzór inwestorski
	923,5 m

40 m2
96 m

39 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt. 

1 kpl. 
	923,5 m

40 m2
96 m

39 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt. 

1 kpl.

	2
	Termin realizacji:

	30.09.2010
	7.09.2010

	3
	Efekt ekologiczny:
-ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni w wyniku realizacji zadania 

- długość kanalizacji będącej przedmiotem wniosku 

- stworzenie możliwości podłączenia posesji 

- liczba zlikwidowanych szamb i wykonanych przyłączy
	30.03.2011
8m3/d

1 019,5 m

39 szt.
20 szt.
	10.12.2010
8m3/d

1019,5 m
39 szt.

20 szt.


Uzyskano efekt ekologiczny szybciej niż zakładano, czyli zostało podłączone 20 posesji do kanalizacji 
* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data 10.12.2010r. 
Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................










Kierownik Jednostki

..............................................................








Główny Księgowy

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II. Koszt całkowity inwestycji.
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.

	Lp.
	Nr faktury/ data wystawienia
	Wystawiający fakturę
	Zakres fakturowanych robót
	Kwota netto
	Kwota z podatkiem VAT
	Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW
	Data zapłacenia faktury

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	104/2009

30.10.2009
	Biuro Nadzoru Dokumentacji Robót Inżynieryjnych – Stefan Strąk
	Nadzór inwestorski 
	4918,03
	6000,00
	0,00
	2009.11.19

	2
	48/11/2009

16.11.2009
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie
	Kanał grawitacyjny 541,5 m

Pompownia P1
	314074,56
	314074,56
	314 074,56
	2009.11.24

2009.12.30


	3
	33/12/2009

15.12.2009
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie
	Kanał grawitacyjny 310 m

Pompownia P2

Pompownia P3
	377534,82
	377534,82
	285 925,44
	2009.12.31
2010.01.08

	4
	174/09/2010
30.09.2010
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie
	Kanał grawitacyjny 72 m
Naprawa nawierzchni 40 m2
Kanał ciśnieniowy 96 m

Przykanaliki 167 m/39 sztuk

Pompownia P1 i P2
	127674,22
	127674,22
	0,00
	08.11.2010

	5
	89/2010
	Biuro Nadzoru Dokumentacji Robót Inżynieryjnych – Stefan Strąk
	Nadzór inwestorski
	4918,03
	6000,00
	0,00
	28.10.2010

	razem
	829119,66
	831283,60
	600 000,00
	


Data 10.12.2010r.
Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................










Kierownik Jednostki
..............................................................








Główny Księgowy

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II. 2 Źródła finansowania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochwie
w rozbiciu na poszczególnych partycypantów:
1) Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)
Koszt ogólny



831 283,60 zł

 100 %

W tym środki:

WFOŚiGW 



600 000,00 zł

72,18 %

własne beneficjenta
 

231 283,60 zł
 
27,82 %

inne (wyszczególnić jakie)
................................
...............................zł
 .......%

...............................
...............................zł
 .......%

2) Rzeczywisty koszt zadania
Koszt ogólny



831 283,60 zł

 100 %

W tym środki:

WFOŚiGW 



600 000,00 zł

72,18 %

własne beneficjenta
 

231 283,60 zł
 
27,82 %

inne (wyszczególnić jakie)
................................
...............................zł
 .......%

...............................
...............................zł
 .......%

3) Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.

................nie było różnic …………………….
Data  10.12.2010r. 
Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................










Kierownik Jednostki
..............................................................








Główny Księgowy
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